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ВСТУП 

Даний стандарт розроблено на заміну СНиП 1.04.03-85* "Нормы 

продолжительности строитльства и задела строительства предприятий, зданий 

и сооружений". 

Необхідність заміни положень СНиП 1.04.03-85* "Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений" зумовлена рядом причин, зокрема: 

- появою з часу його розроблення та прийняття нових методів та 

технологій виконання будівельно-монтажних робіт, нових матеріалів та 

обладнання, що суттєво впливають на тривалість виконання окремих видів 

робіт та будівництва об'єктів в цілому; 

- збільшенням кількості (частки) об'єктів, будівництво яких здійснюється 

в особливих умовах (умовах ущільненої забудови, складних інженерно-

геологічних умовах тощо), а отже для визначення тривалості їх будівництва до 

усереднених норм має бути застосована система відповідних коригуючих 

коефіцієнтів; 

- необхідністю визначення та обґрунтування директивних термінів 

зведення соціальнозначимих об'єктів. 

Показники тривалості будівництва об'єктів, наведені у СНиП 1.04.03-85* 

"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений", який втрачає чинність на території 

України з моменту надання чинності, можуть використовуватися як довідкові 

дані. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

DETERMINATION OF THE DURATION OF CONSTRUCTION 

Чинний від 2014-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт містить загальні рекомендації щодо визначення 

тривалості нового будівництва об'єктів виробничого, невиробничого 

призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

1.2 Цей стандарт призначений для застосування усіма суб'єктами 

будівельної діяльності для визначення тривалості будівництва об'єктів на 

стадіях техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний 

розрахунок (ТЕР), ескізний проект (ЕП), при розробленні календарних планів 

будівництва у складі проектів організації будівництва на стадіях проект (П), 

робочий проект (РП). 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти: 

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво  

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва 

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення 

проектування 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

3.1 У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, подані у 

ДБН А.3.1-5 (календарний план будівництва, проект організації будівництва) та 

ДБН А.2.2-3 (ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування, техніко-

економічний розрахунок, проект, робочий проект, об'єкт виробничого 

призначення, об'єкт невиробничого призначення, лінійний об'єкт інженерно -

транспортної інфраструктури). 
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Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять. 

3.1.1 тривалість будівництва 

Відрізок часу від початку виконання будівельних робіт до їх завершення, 

визначений згідно з вимогами ДБН А.3.1-5 

3.1.2 директивна тривалість будівництва 

Встановлена замовником тривалість будівництва 

3.1.3 критичний шлях 

Максимальний за тривалістю повний шлях за сітьовим графіком від 

початку і до завершення будівництва. Роботи, що знаходяться на цьому шляху, 

також називаються критичними. Тривалість критичного шляху визначає 

найменшу можливу загальну тривалість робіт із будівництва в цілому. 

4 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ 

4.1 Загальні положення 

4.1.1 Тривалість будівництва об'єктів визначають на різних стадіях 

проектування. Спосіб визначення тривалості будівництва залежить від стадії 

проектування та наявних вихідних даних. 

4.1.2 На стадіях проектування ТЕО, ТЕР, ЕП за відсутності необхідних 

вихідних даних для визначення тривалості будівництва (згідно з 4.3.2) 

тривалість будівництва може бути визначена з використанням усереднених 

показників, наведених в додатку А, або показників, наведених у СНиП 1.04.03-

85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений" [1]. ИСС «З о д ч и й» 

4.1.3 У складі проекту (затверджувальної частини робочого проекту) 

тривалість будівництва об'єктів визначається проектом організації будівництва 

(ПОБ) за календарним планом виходячи з обсягів будівельних робіт, витрат 

трудових, матеріально-технічних ресурсів та умов здійснення будівництва на 

основі аналізу застосування прогресивних будівельних матеріалів та 

організаційно-технологічних рішень, продуктивних машин та обладнання, 
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позитивного досвіду та практики будівництва аналогічних об'єктів.  

4.1.4 Як вихідні дані для визначення тривалості будівництва можуть 

використовуватись дані за об'єктами-аналогами, які мають подібні об'ємно-

планувальні та конструктивні рішення, близькі характеристики об'єкта (об'єми, 

площі, потужності тощо). 

4.1.5 Усереднені показники тривалості будівництва об'єктів, наведені в 

додатку А, охоплюють роботи підготовчого та основного періодів. 

4.1.6 Тривалість робіт підготовчого періоду залежить від конкретних 

умов будівництва - необхідності та обсягів виконання планування земельної 

ділянки, знесення існуючих будівель і споруд, перенесення існуючих та 

влаштування нових, необхідних для здійснення будівництва, інженерних мереж 

тощо. Тривалість робіт підготовчого періоду складає від 10 % до 20 % загальної 

тривалості будівництва. 

4.2 Визначення тривалості будівництва об'єктів за усередненими 

показниками 

4.2.1 Усереднені показники тривалості будівництва, наведені у додатку 

А, визначені на основі узагальнення статистичних даних щодо зведення 

окремих об'єктів, будівництво яких здійснювалось та було завершено в Україні.  

4.2.2 Усередненими показниками тривалості будівництва об'єктів 

передбачено виконання робіт основними будівельними машинами та 

механізмами у дві зміни, а інших робіт - в середньому у півтори зміни. 

4.2.3 Тривалість будівництва Тб у місяцях визначають за формулою: 
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4.2.4 Схема розрахунку тривалості будівництва за допомогою 

усереднених показників тривалості будівництва та коригуючих коефіцієнтів 

представлена в додатку Б. 

4.2.5 Коефіцієнт К1 обчислюють за формулою: 

 

4.2.7 На значення коефіцієнта П1 впливає кількість розташованих 

поблизу будівель і споруд; частка периметра будівельного майданчика, де є 

стикання з існуючими будівлями і спорудами; відстань до розташованих 
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поблизу будівель і споруд по горизонталі та вертикалі; відношення площі 

будівельного майданчика, зайнятого підземним об'єктом (зеленими 

насадженнями) до загальної площі будівельного майданчика; відстань від 

котловану (фундаментів) об'єкта будівництва до підземного об'єкта, кореневої 

системи дерев, що не можуть бути видалені, тощо. 

4.2.8 На значення коефіцієнта П2 впливає глибина залягання інженерних 

мереж, їх загальна довжина в межах будівельного майданчика, їх відстань від 

котловану (фундаментів), підземних конструкцій об'єкта будівництва, 

відношення площі будівельного майданчика, зайнятого інженерними 

мережами, до загальної площі будівельного майданчика, відведеного під 

будівництво, відношення загального об'єму інженерних мереж до загального 

об'єму котловану будинку тощо. 

4.2.9 Коефіцієнт К2 (згідно з 4.2.3) враховує вплив типу фундаментів на 

тривалість будівництва об'єкта. При зведенні будинку з пальовими 

фундаментами К2 приймають на рівні 1,1, при інших типах фундаментів К2 = 1. 

4.2.10 Коефіцієнт К3 (згідно з 4.2.3) враховує змінність виконання робіт: 

при роботі у дві зміни- 1,1, при роботі у три зміни - 1,25. 

4.2.11 Тривалість будівництва будівлі з прибудованими приміщеннями 

іншого призначення визначають окремо для основної та прибудованих частин. 

4.2.12 Тривалість будівництва будівлі з вбудованими приміщеннями 

іншого призначення визначають за усередненими показниками тривалості, 

наведеними в додатку А та СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" [1], 

з додаванням на кожні 100 м
2
 загальної площі вбудованих приміщень 0,5 

місяця. 

4.2.13 Тривалість будівництва будівлі з вбудованими заглибленими 

приміщеннями визначають як суму тривалості будівництва надземної частини 

будівлі і підземної частини заглибленого приміщення.  

4.2.14 Тривалість будівництва тимчасових (байпасних) ліній 

водопроводу та напірної каналізації визначають за усередненими показниками 
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із коефіцієнтом 0,5, наземних трубопроводів 

на низьких опорах - з коефіцієнтом 0,3. 

4.2.15 Тривалість будівництва зовнішніх інженерних мереж та 

розподільної газової мережі в умовах впорядкованих вулиць і міст з 

розбиранням та відновленням дорожніх покриттів приймають із коефіцієнтом 

1,2. 

4.2.16 Усереднені показники тривалості будівництва для каналізаційних 

насосних станцій визначені для варіантів підземної частини з монолітного 

залізобетону. При підземній частині із збірного залізобетону показники 

доцільно приймати з коефіцієнтом 0,85. 

4.2.17 У випадку будівництва одночасно кількох систем водопостачання 

та водовідведення загальна тривалість будівництва такого комплексу може 

встановлюватись за найбільшою тривалістю будівництва однієї з систем, до 

якої додають тривалість будівництва решти систем з коефіцієнтом суміщення 

при двох системах 0,5; при трьох - 0,4; чотирьох та більше - 0,3. 

4.2.18 При визначенні тривалості будівництва відрізків колекторних 

тунелів, що проходять безпосередньо під існуючими будівлями та спорудами, 

усереднені показники тривалості будівництва застосовують з коефіцієнтом 1,3. 

4.2.19 Усереднені показники тривалості будівництва котелень 

встановлені для відкритої системи теплопостачання. При будівництві котелень, 

що працюють на всіх видах пального за закритою схемою теплозабезпечення, 

усереднені показники тривалості будівництва застосовують з коефіцієнтом 0,7. 

4.2.20 Усереднені показники тривалості будівництва теплових мереж 

розроблені на підземне прокладання в непрохідних каналах в мокрих ґрунтах. 

При прокладанні мереж в інших умовах доцільно застосовувати такі 

коефіцієнти: 

0,95 - при підземному прокладанні в непрохідних каналах у сухих ґрунтах 

та при безканальному прокладанні в мокрих ґрунтах; 

0,9 - при безканальному прокладанні в сухих ґрунтах; 

0,85 - при надземному прокладанні на низьких та високих опорах та 
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створенні байпасних ліній.  

4.2.21 У разі якщо значення характеристики об'єкта, тривалість 

будівництва якого визначають, відрізняється від наведеного у додатку А або 

СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений" [1], усереднений показник тривалості 

будівництва такого об'єкта визначають інтерполяцією або екстраполяцією.  

При екстраполяції значення характеристики об'єкта не повинно бути 

більше ніж подвоєне максимальне або менше ніж половина мінімального 

значення зазначеної характеристики. На кожний відсоток зміни значення 

характеристики об'єкта, що будується, тривалість будівництва змінюється на 

0,3 %. Приклад визначення тривалості будівництва методами екстраполяції та 

інтерполяції наведено в додатку В. 

4.3 Визначення тривалості будівництва об'єктів за календарним 

планом 

4.3.1 Деталізація календарного плану та точність визначення тривалості 

будівництва залежить від поставлених завдань згідно з 4.3.11 та наявності 

необхідних вихідних даних. Календарний план має бути тим більш детальним, 

чим більша необхідна точність визначення тривалості будівництва.  

4.3.2 Вихідними даними для визначення тривалості будівництва є: 

- обсяги будівельних робіт, витрати трудових, матеріально-технічних 

ресурсів, необхідних для виконання будівельних робіт; 

- рішення генерального плану; 

- об'ємно-планувальні і конструктивні рішення проекту; 

- загальні організаційно-технологічні схеми зведення основного 

будівництва та об'єктів підсобного і обслуговуючого призначення, 

енергетичного господарства, транспорту та зв'язку, зовнішніх мереж: 

- перелік, обсяги та тривалість робіт, які виконуються в підготовчий 

період; 

- умови здійснення будівництва (щільність забудови, інженерно-

геологічні умови тощо); 
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- інформація щодо умов постачання та транспортування від підприємств 

постачальників будівельних конструкцій готових виробів, матеріалів та 

обладнання (можливі строки, періодичність, обсяги та комплектність поставки 

тощо); 

- інформація щодо забезпечення будівництва трудовими ресурсами 

(якісно-кількісний склад, середній виробіток робітників за видами робіт), 

будівельними машинами та механізмами (перелік, кількість, продуктивність); 

- умови фінансування будівництва тощо. 

4.3.3 Загальна тривалість будівництва згідно з ДБН А.3.1-5 поділяється 

на два періоди: підготовчий та основний. 

4.3.4 Роботи основного періоду починаються, як правило, після повного 

завершення підготовчих робіт. 

4.3.5 Для обґрунтування тривалості будівництва здійснюють: 

- аналіз вихідних даних для проектування; 

- складання  номенклатури (переліку) будівельних процесів,  необхідних 

для будівництва об'єкта; 

- визначення обсягів робіт за кожним видом робіт;  

- вибір методів виконання робіт та основних будівельних машин;  

- визначення трудомісткості (витрати труда робітників-будівельників) та 

машиномісткості (витрат часу будівельних машин та механізмів) кожного виду 

роботи; 

- розподіл обсягу робіт на захватки в залежності від протяжності будівлі, 

її об'єму, конструктивного типу; 

- визначення технологічної послідовності виконання робіт;  

- встановлення змінності виконання робіт; 

- визначення тривалості окремих будівельних робіт, можливості їх 

суміщення; 

4.3.6 Приклади графічного відображення тривалості будівництва 

наведено в додатку Г. 

4.3.7 Технологічна  послідовність робіт залежить від проектних рішень 
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та  раціонального поєднання процесів між собою з метою скорочення 

тривалості будівництва об'єкта. Орієнтовні перелік та технологічну 

послідовність виконання основних видів робіт при зведенні об'єктів 

будівництва наведено в додатку Д. 

4.3.8 Тривалість робіт Тмех (діб), темп яких визначається провідною 

будівельною машиною чи механізмом, обчислюють за формулою: 

 

4.3.10 Для унікальних об'єктів будівництва, в яких застосовано складне 

технологічне обладнання або принципова нова технологія виробництва робіт з 

використанням нових матеріалів та конструкцій, тривалість будівництва 

визначають на основі укрупненого сітьового графіка у складі ПОБ, який 

відображає взаємозв'язки між учасниками будівництва. 

4.3.11 Замовником може бути встановлено вимоги щодо тривалості 

будівництва (директивна тривалість будівництва) або досягнення рівномірного 

навантаження ресурсів, забезпечення заданих (нерівномірних) темпів 

фінансування тощо. У випадку, коли шляхом застосування організаційно -

технологічних заходів неможливо досягти такої тривалості будівництва, яка би 

задовольнила встановлені замовником вимоги, визначають тривалість 

будівництва, максимально до них наближену. 

4.3.12 Для досягнення директивної тривалості будівництва у складі ПОБ 

визначають особливі умови (перелік та кількість необхідних ресурсів, 

технологічні методи та способи організації робіт), за яких така тривалість може 

бути досягнута із забезпеченням дотримання встановлених будівельними 
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нормами вимог. З метою реалізації визначених умов розробляють відповідні 

організаційно-технологічні заходи та особливі (компенсаційні) заходи, 

спрямовані на забезпечення встановлених вимог щодо якості робіт, механічного 

опору та стійкості, пожежної безпеки, безпеки життя та здоров'я людини і 

захисту навколишнього середовища, безпеки експлуатації, захисту від шуму, 

економії енергії. 

З метою скорочення тривалості будівництва може передбачатись його 

здійснення поточним способом, збільшенням змінності, декількома 

паралельними потоками, з максимальним суміщенням робіт, із застосуванням 

індустріальних методів праці (укрупнене збирання, висока заводська готовність 

будівельних виробів, конструкцій та обладнання) з використанням 

високопродуктивних машин та механізмів тощо. 

4.3.13 Для оптимізації сітьових графіків за критерієм "час" визначають 

"критичний шлях" графіка та змінюють тривалість робіт, які його складають. 

Для зміни тривалості робіт варіюють чисельністю робітників або змін, 

продуктивністю та кількістю машини і механізмів тощо. 

4.3.14 Тривалість зведення об'єкта будівництва розраховують як суму 

тривалості будівництва окремих будинків, будівель, споруд будь-якого 

призначення, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що 

входять до складу об'єкта будівництва, з урахуванням можливості паралельного 

чи послідовного будівництва окремих його складових, яку визначають 

організаційно-технологічними схемами. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ОКРЕМИХ 

ВИДІВ ОБ'ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ 

ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Таблиця А.1 - Житлові будинки 

Об'єкти будівництва 

Усереднені показники тривалості будівництва об'єктів, 
міс. 

дерев'

яних 

зі 
стінових 

кла-

дочних 
виробів 

з 
панельн

им 

перекрит
тям 

зі 
стінових 

кла-

дочних 
виробів 

з 
моноліт

ним 

перекри
ттям 

каркасно-
монолітних з 

заповненням 
зовнішніх 

стін 
стіновими 

кладочними 

виробами 

монолі
тних 

стінови
х 

панель

них 

1  2 3 4 5 6 7 

Будинки садибного типу 200 м2 

загальної площі будинку  
 5  

0,5 
 5 
0,5 

 5 
0,5 

  5 
0,5 

 

Будинки садибного типу 500 м2 

загальної площі будинку  
 6 

0,5 
 6 
0,5 

 6 
0,5 

  6 
0,5 

 

Будинки багатоквартирні 1-2-
поверхові  

5 
1 

6 
1 

6 
1 

 6 
1 

4 
0,5 

Будинки багатоквартирні 3-4-поверхові 

750 м2 загальної площі будинку  

 6 

1 

6 

1 

 7 

1 

5 

1 

Будинки багатоквартирні 3-4-поверхові 

1500 м2 загальної площі будинку  

 7 

1 

7 

1 

 8 

1 

5 

1 

Будинки багатоквартирні 3-4-поверхові 
2500 м2 загальної площі будинку  

 7,5 
1,5 

 8 
1,5 

 9 
1 

5,5 
1 

Будинки багатоквартирні 5-поверхові 
1500 км2 загальної площі будинку  

 7 
1 

7 
1 

5,5 
1 

6 
1 

5 
1 

Будинки багатоквартирні 5-поверхові 
3000 км2 загальної площі будинку  

 7,5 
1 

8 
1 

6 
1 

6 
1 

5,5 
1 

Будинки багатоквартирні 5-поверхові 

4500 км2 загальної площі будинку  

 8 

1 

9 

1 

6,5 

1 

7 

1 

6 

1 

Будинки багатоквартирні 5-поверхові 

6000 км2 загальної площі будинку  

  9 

1,5 

10,5 

1,5 

7 

1 

7,5 

1 

7 

1 

Будинки багатоквартирні 10-поверхові 
3000 км2 загальної площі будинку  

 7,5 
1 

8 
1 

7 
1 

7 
1 

5,5 
1 

Будинки багатоквартирні 10-поверхові 
6000 км2 загальної площі будинку  

  9 
1,5 

10 
1,5 

8 
1 

8 
1 

7 
1 

Будинки багатоквартирні 10-поверхові 
12000 км2 загальної площі будинку  

 11,5 
1 

13 
1,5 

10 
1,5 

11 
1 

8,5 
1,5 
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Будинки багатоквартирні 16-поверхові 
6000 км2 загальної площі будинку  

   10 
1,5 

11 
1,5 

 9 
1,5 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Будинки багатоквартирні 25-

поверхові 18000 км2 загальної площі 
будинку  

   15 

2,5 

18 

3 

13 

2,5 

Гуртожитки 1-2-поверхові  5 

1 

6 

1 

6 

1 

   

Гуртожитки 3-4-поверхові 750 км2 

загальної площі  

 6 

1 

6 

1 

 7 

1 

5 

1 

Гуртожитки 3-4-поверхові 1500 км2 

загальної площі  
 7 

1 
7 
1 

 8 
1 

5 
1 

Гуртожитки 3-4-поверхові 2500 км2 

загальної площі  
 7,5 

1,5 
8 

1,5 
 9 

1 
5,5 
1 

Гуртожитки 5-поверхові 1500 км2 

загальної площі  
 7 

1 
7 
1 

5,5 
1 

6 
1 

5 
1 

Гуртожитки 5-поверхові 3000 км2 

загальної площі  

 7,5 

1 

8 

1 

6 

1 

6 

1 

5,5 

1 

Гуртожитки 5-поверхові 4500 км2 

загальної площі  

 8 

1 

9 

1 

6,5 

1 

7 

1 

6 

1 

Гуртожитки 5-поверхові 6000 км2 

загальної площі  
 9 

1,5 
10,5 
1,5 

7 
1 

7,5 
1 

7 
1 

Гуртожитки 10-поверхові 3000 км2 

загальної площі  
 7,5 

1 
8 
1 

7 
1 

7 
1 

5,5 
1 

Гуртожитки 10-поверхові 6000 км2 

загальної площі  
 9 

1,5 
10 
1,5 

8 
1 

8 
1 

7 
1 

Гуртожитки 10-поверхові 12000 км2 

загальної площі  

 11,5 

1,5 

13,5 

1,5 

10 

1,5 

11 

1 

8,5 

1,5 

Заглиблена окремо розташована 

будівля або вбудоване приміщення, 
що використовується як підземний 
гараж-стоянка, або для інших 

громадських та технічних потреб, 
загальна площа 100 м2  

    

5 
4 

 

Заглиблена окремо розташована 
будівля або вбудоване приміщення, 
що використовується як підземний 

гараж-стоянка, або для інших 
громадських та технічних потреб, 

загальна площа 200 м2  

    

6 

5 

 

Заглиблена окремо розташована 
будівля або вбудоване приміщення, 

що використовується як підземний 
гараж-стоянка, або для інших 

громадських та технічних потреб, 
загальна площа 500 м2  

    

7 
5 
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Кінець таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Заглиблена окремо розташована 

будівля або вбудоване приміщення, 
що використовується як підземний 
гараж-стоянка, або для інших 

громадських та технічних потреб, 
загальна площа 1000 м2  

    9 

7 

 

Заглиблена окремо розташована 
будівля або вбудоване приміщення, 
що використовується як підземний 

гараж-стоянка, або для інших 
громадських та технічних потреб, 

загальна площа 1500 м2  

    

10 

8 

 

і Заглиблена окремо розташована  
будівля або вбудоване приміщення, 

що використовується як підземний 
гараж-стоянка, або для інших 

громадських та технічних потреб, 
загальна площа 2000 м2  

    

11 
8 

 

Примітка. У таблиці над рискою зазначено загальну тривалість будівництва об'єкта, під 

рискою - тривалість будівництва підземної частини об'єкта.  

 

Таблиця А.2 - Об'єкти громадського призначення 

Об'єкти будівництва 

Усереднені показники тривалості будівництва об'єктів, міс.  

зі 

стінових 
кла-

дочних 

виробів з 
панельн

им 
перекрит

тям 

зі 
стінових 

кла-
дочних 

виробів 
з 

моноліт

ним 
перекри

ттям 

збірних каркасних з 
зовнішніми стінами із 

каркасно-

монолітн
их з 

заповнен

ням стін 
стіновими 

кладоч-
ними 

виробами 

моно
літ-

них 
стіно

вих 

пане

льни
х 

стінови
х кла-

дочних 
виробі

в 

каркас 

металев
ий, 

стіни з 
тришар

ових 

панелей 

навіс
них 

панел
ей з/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівлі офісні 1-2-поверхові 

0,5 тис. м2 загальної площі  
6 6   5   6 

Будівлі офісні 1-2-поверхові 

1 тис. м2 загальної площі  
7 7   5   6,5 

Будівлі офісні 1-2-поверхові 
5 тис. м2 загальної площі  

11 11   7   10 

Будівлі офісні 3-4-поверхові 
3 тис. м2 загальної площі  

9 9   6   8 

Будівлі офісні 3-4-поверхові 
6 тис. м2 загальної площі  

12 12   8 12  10 

Будівлі офісні 3-4-поверхові 

12 тис. м2 загальної площі  

14 

4 

14 

4 
  

10 

4 

15 

4 
 

13 

4 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівлі офісні 5-поверхові 8 

тис. м2 загальної площі  

13 

4 

13 

4 

  9 

4 

14 

4 

16 

4 

12 

4 

Будівлі офісні 5-поверхові 16 
тис. м2 загальної площі  

16 
4 

16 
4 

  11 
4 

18 
4 

20 
4 

15 
4 

Будівлі офісні 5-поверхові 24 
тис. м2 загальної площі  

20 
4 

20 
4 

  12 
4 

22 
4 

24 
4 

18 
4 

Будівлі офісні 10-поверхові 
7,5 тис. м2 загальної площі  

    10,5 
4 

16 
4 

20 
4 

14 
4 

Будівлі офісні 10-поверхові 15 

тис. м2 загальної площі  

    12 

4 

18 

4 

22 

4 

16,5 

4 

Будівлі офісні 10-поверхові 

22,5 тис. м2 загальної площі  

    13 

4 

23 

4 

28 

4 

19 

4 

Будівлі офісні 16-поверхові 12 
тис. м2 загальної площі  

    12 
4 

18 
4 

22 
4 

16 
4 

Будівлі офісні 16-поверхові 24 
тис. м2 загальної площі  

    14 
6 

25 
6 

31 
6 

21 
6 

Будівлі офісні 16-поверхові 36 
тис. м2 загальної площі  

    16 
6 

32 
6 

37 
6 

26 
6 

Будівлі торговельні 1 тис. м2 

загальної площі  

8 

1 

8 

1 

8 

1 

5 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

1 

 

Будівлі торговельні 5 тис. м2 

загальної площі  

18 

2 

18 

2 

17 

2 

8 

2 

12 

2 

16 

2 

16 

2 

 

Будівлі торговельні 10 тис. м2 

загальної площі  
23 
3 

23 
3 

22 
3 

11 
3 

16 
3 

19 
3 

22 
3 

 

Будівлі торговельні 25 тис. м2 

загальної площі  
   14 

4 
20 
4 

24 
4 

29 
4 

 

Будівлі торговельні 50 тис. м2 

загальної площі  
   16 

5 
30 
5 

34 
5 

  

Будівлі торговельні 75 тис. м2 

загальної площі  

   19 

5 

38 

5 

45 

5 

  

Виставковий салон 650 м2 

загальної площі  

8 

1 

8 

1 

8 

1 

4 

1 

6 

1 

8 

1 

9 

1 

 

Виставковий салон 2500 м2 

загальної площі  
10 
2 

10 
2 

10 
2 

6 
2 

9 
2 

12 
2 

14 
2 

 

Виставковий салон 3200 м2 

загальної площі  
18 
2 

18 
2 

17 
2 

8 
2 

12 
2 

16 
2 

16 
2 

 

Виставковий салон 4500 м2 

загальної площі  
21 
2 

21 
2 

20 
2 

9 
2 

15 
2 

17 
2 

20 
2 

 

Будівлі шкіл та інших 

загальноосвітніх навчальних 
закладів до 500 учнів  

6 6 6 

 

5 7 8 5 

Будівлі шкіл та інших 
загальноосвітніх навчальних 
закладів на 500-1000 учнів  

8 8 8 
 

7 10 12 6,5 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівлі шкіл та інших 

загальноосвітніх навчальних 
закладів на 1001-1500 учнів  

10    9 12 14 9 

Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 
закладів на 200-300 місць  

8 8 8  7 11  7 

Будівлі професійно-
навчальних закладів на 540 
учнів  

10 10 10  9 11 13 9 

Будівлі професійно-
навчальних закладів на 720 

учнів  

13 13 13  12 14 17 12 

Будівлі професійно-
навчальних закладів на 960 

учнів  

16 16 16  15 17 20 15 

Учбово-лабораторні корпуси 

вищих навчальних закладів 5-
9-поверхові 5000 м2 загальної 
площі  

10 
3 

10 
3 

10 
3 

 
8 
3 

12 
3 

15 
3 

8 
3 

Учбово-лабораторні корпуси 
вищих навчальних закладів 5-

9-поверхові 8000 м2 загальної 
площі  

22 

3 

22 

3 

22 

3 
 

18 

3 

25 

3 

28 

3 

18 

3 

Учбово-лабораторні корпуси 

вищих навчальних закладів 5-
9-поверхові 11000 м2 загальної 

площі  

25 
3 

25 
3 

25 
3 

 
22 
3 

28 
3 

33 
3 

22 
3 

Учбово-лабораторні корпуси 
вищих навчальних закладів 5-

9-поверхові 15000 м2 загальної 
площі  

35 

4 

35 

4 

35 

4 
 

29 

4 

38 

4 

41 

4 

29 

4 

Кінотеатр 1-зал. на 500 місць  15 15 14  12   12 

Кінотеатр 1-зал. на 800 місць  18 18 17  15   15 

Кінотеатр 1-зал. на 1200 місць  24 24 22  18   18 

Кінотеатр 2-зал. на 800 місць  18 18 16  17   17 

Кінотеатр 3-зал. на 1000 місць  19,5 19,5 18  17,5   17,5 

Будівлі театрів та концертних 
залів до 400 місць  

17 17 15   15 19  

Будівлі театрів та концертних 

залів на 800 місць  
24 24 22   21 26  

Будівлі театрів та концертних 

залів на 1000 місць  
28 28 26   25 30  

Будівлі театрів та концертних 
залів на 1200 місць  

31 31 29   28 34  

Будівлі театрів та концертних 
залів на 1500 місць  

35 35 33   32 36  

Поліклініка до 380 відвідувань 
за зміну  

7 7 7  6 8   



ДСТУ Б А.3.1-22:2013 

 17 

Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поліклініка на 600 відвідувань 

за зміну  
9 9 9  8 10   

Поліклініка на 850 відвідувань 
за зміну  

10 10 10  9 12   

Поліклініка на 1000 
відвідувань за зміну  

15 15 15  13,5 16   

Поліклініка на 1600 
відвідувань за зміну  

17 17 17  15 18   

Стоматологічна поліклініка на 

163 відвідування за зміну  
6,5 6,5 6,5  6 6,5 7 6 

Стоматологічна поліклініка на 

325 відвідувань за зміну  
8 8 8  6,5 8 8,5 6,5 

Багатопрофільна лікарня на 
150 ліжок з консультативною 

поліклінікою на 200 
відвідувань за зміну  

17 18 18  13 18 19  

Багатопрофільна лікарня на 
400 ліжок з консультативною 
поліклінікою на 360 

відвідувань за зміну  

26 27 27  23 27 27  

Багатопрофільна лікарня на 

600 ліжок з консультативною 
поліклінікою на 900 
відвідувань за зміну  

23 24 24  21 24 25  

Багатопрофільна лікарня на 
1080 ліжок з консультативною 

поліклінікою на 1100 
відвідувань за зміну  

31 32 32  28 33 34  

Окремий уніфікований 

палатний корпус на 60 ліжок  
6,5 6,5 6,5  6 6,5 7 6 

Окремий уніфікований 

палатний корпус на 120 ліжок  
10 10 10  8 10 10  

Окремий уніфікований 
палатний корпус на 240 ліжок  

17 18 18  14 18 19  

Лікарня швидкої допомоги на 
560 ліжок  

29 30 30  27 31 32  

Лікарня швидкої допомоги на 
800 ліжок  

31 32 32  29 33 34  

Станція швидкої медичної 

допомоги 75 тис. виїздів на рік  
  10  8 10   

Аптека, загальна площа 400 м2  5 5 5  3,5 5 5  

Спортивний корпус із залою 
30 м х 15 м з місцями для 
глядачів  

6 6 6  5 6   
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивний корпус із залою  

36 м х 18 м з місцями для 
глядачів  

6 6 6  5 6   

Спортивний корпус із 

залами 36 м х 18 м та 30 м х 
15 м  

9 9 8  7 9   

Спортивний корпус із залою 
36 м х 18 м, басейном та 
критими ваннами  

10 10 9  8 10   

Фізкультурно-оздоровчий 
комплекс об'ємом 18 тис. м3  

9 9 8  8 9   

Критий басейн для навчання 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

(на 45 осіб)  

7 8 8  6 9 10 6 

Будинок відпочинку та 

пансіонат на 500 місць, 
загальна площа 15500 м2  

14 14 14  12   12 

Санаторій та пансіонат з 

лікуванням на 500 місць, 
загальна площі 16500 м2  

19 19 17  15 21  15 

Туристичні бази з літнім 
розширенням на 300/600 
місць, площа 10600 м2, 

комплекс будівель, основні 
будівлі та цілорічного 

користування цегляні, літні - 
дерев'яні  

15        

Дитячий табір - база 

відпочинку на 360/288 місць, 
площа 4900 м2  

9    7    

Ресторан на 100-150 осіб, 
об'єм будівлі 5 тис. м3  

8 
1 

 
6 
1 

 
5 
1 

7 
1 

8 
1 

 

Ресторан на 200-300 осіб, 

об'єм будівлі 8 тис. м3  

12 

2 
 

9 

2 
 

8 

2 

10 

2 

11 

2 
 

Пивний бар на 50 осіб, об'єм 

будівлі 1 тис. м3  

5 

1 
   

3,5 

1 
   

Пивний бар на 75 осіб, об'єм 
будівлі 1,6 тис. м3  

6 
1 

   
4,5 
1 

   

Пивний бар на 100-150 осіб, 
об'єм будівлі 3 тис. м3  

7 
1 

   
5,5 
1 

   

Будівлі банку, 1000 м2 
загальної площі  

7,5  7,5   8   

Склад, одноповерхова 

будівля заввишки 6 м. 
Складська площа 1200 м2, 

складський об'єм 7200 м3  

   
3 
1 

5 
1 
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Кінець таблиці А.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Склад, одноповерхова 

будівля заввишки 6 м. 
Складська площа 2500 м2, 

складський об'єм 
15000 м3  

   
4,5 
1 

6 
1 

   

Склад, одноповерхова 

будівля заввишки 6 м. 
Складська площа 5000 м2, 

складський об'єм 30000 м3  

   
6 
2 

12 
2 

   

Склад, одноповерхова 
будівля заввишки 6 м. 

Складська площа 10000 м2, 
складський об'єм 60000 м3  

   
7 

2 

9 

2 
   

Примітка. У таблиці над рискою зазначено загальну тривалість будівництва об'єкта, під 
рискою - тривалість монтажу обладнання (за необхідності).  

 

Таблиця А.3 - Готелі 

Об'єкти 
будівництва 

Усереднені показники тривалості будівництва об'єктів, міс. 

дерев'я
них 

зі стінових 
кладочних 
виробів з 

панельним 
перекриттям 

зі стінових 
кладочних 
виробів з 

монолітним 
перекриттям 

каркасно-
монолітних 
з заповнен-
ням зовніш-

ніх стін 
стіновими 

кладочними 

виробами 

монол
ітних 
стінов

их 

панель
них 

Готель 2000 м
2 

загальної площі  
8 
2 

6 
2 

7 
2 

7 
2 

6 
1,5 

6 
1,5 

Готель 5000 м
2 

загальної площі  
11 
3 

8 
3 

10 
3 

10,5 
3 

7 
2 

7 
3 

Готель 10000 м
2 

загальної площі  
16 
4 

14 
4 

15,5 
4 

15 
4 

8,5 
3 

8,5 
3 

Готель 15000 м
2 

загальної площі  
18 
4 

16 
4 

17,5 
4 

17,5 
4 

14 
4 

14 
4 

Готель 25000 м
2 

загальної площі  
 23 

5 
26 
5 

28 
5 

20 
5 

20 
5 

Готель 40000 м
2 

загальної площі  
   34 

6 
25 
6 

25 
6 

Готель 60000 м
2 

загальної площі  
   42 

7 
32 
7 

32 
7 

Мотель  5,5 
1 

4 
1 

5 
1 

5 
1 

  

Примітка. У таблиці над рискою зазначено загальну тривалість будівництва 
об'єкта, під рискою - тривалість монтажу обладнання (за 
необхідності).  
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Таблиця А.4 - Об'єкти інженерної інфраструктури 

Об'єкти будівництва 

Усереднені показ-

ники тривалості 
будівництва 
об'єктів, міс. 

всього 

у тому 
числі 

монтаж 
обладнання 

1 2 3 

1) Зовнішні трубопроводи водопроводу та каналізації    

а) із сталевих труб діаметром до 400 мм, довжиною, км: 
1  1,5 

 

2  2,5  

5  3  

10  4,5  

діаметром 800 мм, довжиною, км: 

2  2,5 

 

5  4  

10  7  

30 11  

50  13  

діаметром 1200 мм, довжиною, км: 
2  3,5 

 

5  6  

10  10  

30 15  

50  17  

діаметром 1600 мм, довжиною, км: 
2  4 

 

5  7  

10  11  

30 17  

50  19  

б) із поліетиленових труб 

діаметром 300 мм, довжиною, км: 
1  1 

 

2  1,5  

5  3,5  

діаметром до 600 мм, довжиною, км: 
1  1 

 

2  2  

5  3,5  
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Продовження таблиці А.4 

1 2 3 

в) із чавунних, асбоцементних, керамічних, бетонних, 
залізобетонних та склопластикових труб 
діаметром 500 мм, довжиною, км:  

  

1  2,5  

2  3  

6  5,5  

діаметром 800 мм, довжиною, км:    
2  4  

4  5,5  

6  7  

15  12  

30 18,5  

50  20  

діаметром 1000 мм, довжиною, км:    
2  5  

4  7  

6  9,5  

15  14,5  

30 21,5  

50  24  

г) із залізобетонних труб 
діаметром 1600 мм, довжиною, км:  

  

2  5,5  

4  8  

6  11  

15  19  

30 28  

50  31  

діаметром 2400 мм, довжиною, км:    
2  8  

4  11  

6  15  

15  19  

30 25  

50  30  

діаметром 3500 мм, довжиною, км:    
2  9  

4  13  

6  17,5  

15  21,5  

30 19  

50  35  
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 

2) Будівлі та споруди водопостачання    
а) головні водозабірні споруди: 

при підземних джерелах водопостачання:  
  

без очистки води, потужністю, тис. м
2
/доб.    

0,8  4,5 2 
12,5  11 7 

40  16 8 
з очисткою води, потужністю, тис. м

2
/доб.    

0,8  4,5 2 
12,5  11 7 
40  16 8 

80  20 11 
125  25 15 
140  26 16 
245  32 22 

при відкритих джерелах водопостачання, потужністю, 
тис. м

2
/доб.  

  

0,8  6,4 2 
12,5  7 3 
40  9 4 

80  13,5 3 
125  13,5 4 
150  14,5 5 
насосна станція першого підйому, потужністю, м

3
/с 

(тис.м
2
/доб.):  

  

1 (86,4)  9,5 2 
4,5 (380)  13 4 

б) очисні споруди водозабезпечення: 
з повною очисткою та обробкою води, відстоюванням 
та фільтрацією, потужністю, тис.м

3
/доб.:  

  

0,8  9 3 
12,5  11,5 4 
40  9 4 
80  13,5 5 

125  14 5 
160  21 8 
з установками заводського виготовлення реагентної 
очистки води, потужністю, 800 м

3
/доб.  

4,5 1,5 

насосна станція другого підйому, потужністю, м
3
/с 

(тис.м
2
/доб.):  

  

60 (1,4)  3 1 
120 (2,8)  3,5 1 
800 (19,2)  4,5 15 
1800 (43,2)  7 15 
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 

споруди обробки осаду, потужністю, тис.м
2
/доб.:    

40  4,5 1 
200  9,5 2 

3) Будівлі та споруди водовідведення    
а) очисні споруди водовідведення: 

з біологічною очисткою в штучних умовах, потужністю, 
тис.м

3
/доб.:  

  

0,7  7  
10  13 6 
40  17,5 8 
130  26 14 
175  29 16 
280  32 18 
350  35 20 
з установками заводського виготовлення, потужністю 
50 м

3
/доб.  

3 1,5 

б) насосна станція, потужністю, м
3
/год (тис.м

2
/доб.):    

216 (5,2)  7 1 
1368 (33)  10,5 1,5 
2052 (40)  10,5 1,5 
10800 (200)  14 2 

в) цех механічного зневоднення потужністю, тис м
3
/доб.:    

40  11 1,5 
150  17 6 
300  22,5 8 
600  29 11 

г) споруди доочистки стічних вод потужністю, тис м
3
/доб.:    

10  10,5 2 
40  14,5 3 
150  24 7 
300  29 11 

д) споруди із зневоднення осадів стічних вод в природних 
умовах: 

Площадки на бетонній основі з підвідною системою 
трубопроводів, дренажною системою збору та відводу 
мулової води, насосної станції перекачки площею, га:  

  

3  9,6  
5  13,5  
7  17  

4) Теплозабезпечення    
а) котельня:    

з чотирма котлами теплопровідністю 0,93 МВт/год (0,8 
Гкал/год), на паливі:  

  

твердому  4 1 
рідкому та газі  3 1 
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 

з шістьма котлами теплопровідністю 0,93 МВт/год (0,8 
Г кал/год) на паливі:  

  

твердому  5 1,5 
рідкому та газі  3 1 

з трьома котлами паропотужністю:    
2,5 т/год, на паливі:    

КЕ - 2,5 - 14 твердому  6,5 3 

ДЕ - 2,5 - 14 рідкому та газі  5 3 

4 т/год, на паливі:    
КЕ 4 - 14, твердому  6,5 3 

ДЕ 4 - 14, рідкому та газі  3 3 

6,5 т/год, на паливі:    
КЕ 6,5 - 14, твердому  7 3 

ДЕ 6,5 - 14, рідкому та газі  5 3 

10 т/год, на паливі:    
КЕ 10 - 14, твердому  10 4 

ДЕ 10 - 14, рідкому та газі  7 4 

16 т/год, на паливі:    
ДЕ 16 - 14, рідкому та газі  8 5 

25 т/год, на паливі:    
КЕ 25-14, твердому  13 6 

ДЕ 25-14, рідкому та газі  10 6 
з трьома котлами теплопотужністю:    
4,6 МВт/год (4 Гкал/год), на паливі:    

КВГМ 4, рідкому та газі  5 3 

7,5 МВт/год (6,5 Гкал/год), на паливі:    
КВГМ 6,5, рідкому та газі  6,5 4 

11,6 МВт/год (10 Гкал/год), на паливі:    
КВТС-10, твердому  11 5 

КВГМ-10, рідкому та газі  8 5 

23,2 МВт/год (20 Гкал/год), на паливі:    
КВТС-20, твердому  14,5 7 

КВГМ-20, рідкому та газі  10 6 

34,8 МВт/год (30 Гкал/год), на паливі:    
КВТС-30, твердому  16 8 

КВГМ-30, рідкому та газі  11 7 

58 МВт/год (50 Гкал/год), на паливі:    
КВТС-50, твердому  19 9 

КВГМ-50, рідкому та газі  16 9 

б) теплова мережа магістральна або розподільна:    
діаметром 150 - 200 мм, довжиною, км:    
1  3  

2  5  
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 

діаметром 250-300 мм, потужністю 46 МВт/год 
(40 Гкал/год), довжиною, км:  

  

1  3  
3  6  
діаметром 400-500 мм, потужністю 58-116 МВт/год 
(50-100 Гкал/год), довжиною, км:  

  

1  3,5  
3  5  
діаметром 500-1000 мм, потужністю 174-638 МВт/год 
(150-550 Гкал/год), довжиною, км:  

  

1  4  
3  6.5  
5  1  

в) центральний тепловий пункт:    
для потреб гарячого водозабезпечення та опалення 
(окремо розташований цегляний або залізобетонний)  

2 1 

г) ремонтно-виробнича база: 
для обслуговування теплоенергетичних об'єднань 
(підприємств) з встановленим обладнанням, загальною 
потужністю:  

  

до 116 МВт/год та 116-132 МВт/год (до 199 Гкал/год 
та 100-200 Гкал/год)  

7 3 

232-464 МВт/год (200-400 Гкал/год)  11 4 
5) Електропостачання    
а) Кабельні лінії електропередачі напругою 110 кВт: 

у каналах зі збірних залізобетонних лоткових елементів, 
довжиною, км:  

  

1  5,5  
3  10,5  
5  13  
10  16  
у поліетиленових трубах, які прокладають установками 
спрямованого горизонтального буріння, км:  

  

1  3  
3  5  
5  5,5  
10  7  

б) повітряна лінія електропередачі напругою 6 - 10-20 кВ, 
довжиною, км, не більше:  

  

1  1  
5  1,5  
15  2,5  
25  3  
35  4  
45  5  
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Продовження таблиці А.4 
1 2 3 

в) комплексне енергопостачання в складі:     

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 1 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 1 шт. 

1 0,2 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 5 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 3 шт.  

1,5 0,3 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 10 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 5 шт.  

2 0,5 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 20 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 7 шт.  

3 0,5 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 30 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 10 шт.  

5 1 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 40 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 13 шт.  

6 1,5 

повітряної лінії 0,4 кВт загальної довжини до 50 км, 
трансформаторної підстанції (комплексні та мачтові) 
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 400 кВА - 15 шт.  

7 2 

г) кабельні лінії:    
напругою 6 - 10-35 кВ, довжиною, км, не більше:    
1  1,5  

5  3  

10  5,5  

15  8  
20  9,5  

напругою до 1 кВ, довжиною, км, не більше:    
1  1  

3  1,5  

5  2,5  

10  4  
15  5,5  

20  7  

в) закрита трансформаторна підстанція:    
напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю не більше 630 кВА  1 0,3 

напругою 6 - 10/04 кВ, потужністю більше 630 кВА  1,5 0,5 

г) електричний розподільний пункт напругою 6 - 10/04 кВ, не 
більше 15 комплексних вічок заводського виготовлення:  

  

без трансформаторів  1,5 0,8 

з трансформаторами  2,5 1,5 
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Кінець таблиці А.4 
1 2 3 

6) Газозабезпечення    
а) газонаповнювальна станція скраплених газів    

потужністю, т скрапленого газу на рік:    
6000  19 7 
12000  19 7 
20000  19 8 

б) районний пункт заповнення балонів 
продуктивністю скрапленого газу на 5000 побутових 
установок на рік  6,5 2 

в) розподільна газова мережа:    
з сталевих труб у дві нитки діаметром до 200 мм, 
довжиною, км:  

  

1  1,5  
3  2,5  
з сталевих труб у дві нитки діаметром 200 - 600 мм, 
довжиною, км:  

  

1  2  
3  3  
з сталевих труб в одну нитку діаметром, мм:    

до 200, довжиною, км:    
1  1  
3  1,5  
10  4  
200 - 600, довжиною, км:    
1  1  
3  2,5  
10  7  

з поліетиленових труб в одну нитку діаметром до 200 
мм, довжиною, км:  

  

1  1  
3  1,5  
10  3  

г) експлуатаційна база газового господарства: 
для міст та населених пунктів з населенням, тис. осіб  

  

10  3 1,5 
25  5 1,5 
50  8 2 
100  10 3 

е) споруди з використання газу метан: 
газозбірний пункт (ГЗП), газгольдери, факельна свіча, 
пункт управління свічами, трубопроводи газу, 
конденсаторопроводи реконструкції котельні, 
потужністю, млн.м

3
/рік:  

  

3  10 4 
12  19 10 
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Таблиця А.5 - Трубопроводи, що прокладаються методом горизонтально 

спрямованого буріння 

Об'єкти будівництва 

Усереднені показники 
тривалості будівництва 

об'єктів, міс. 

0,1 0,5 1 1,5 

Трубопроводи, що прокладаються установками 
горизонтально спрямованого буріння тяговою 

силою до 12 т,  

    

діаметр труб, мм:      

200  0,1 0,6 1,2 1,8 

400  0,2 0,9 1,7 2,5 

600  0,2 1,3 2,8 4,1 

Трубопроводи, що прокладаються установками 

горизонтально спрямованого буріння тяговою 
силою 12-25 т, 

діаметр труб, мм:  

    

200  0,1 0,4 0,7 0,9 

400  0,1 0,8 1,4 2,3 

600  0,2 1,2 2,5 3,7 

800  0,4 1,9 3,5 4,1 

Трубопроводи, що прокладаються установками 
горизонтально спрямованого буріння тяговою 

силою 25-45 т, 
діаметр труб, мм:  

    

400  0,1 0,6 1,1 1,9 

600  0,2 1,1 2,2 3,3 

800  0,3 1,5 3,0 4,5 

1000  0,4 2,0 3,9 5,9 

1200  0,6 2,8 4,9 7,1 

Трубопроводи, що прокладаються установками 
горизонтально спрямованого буріння тяговою 

силою більше 45 т,  

    

діаметр труб, мм:      

1000  0,3 1,4 2,8 4,3 

1200  0,4 1,8 3,5 5,3 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

СХЕМА РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗА 

ДОПОМОГОЮ УСЕРЕДНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРИВАЛОСТІ 

БУДІВНИЦТВА ТА КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БУДІВНИЦТВА МЕТОДАМИ 

ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТА ІНТЕРПОЛЯЦІЇ 

В.1 Задача: знайти тривалість будівництва 16-поверхового монолітного 

житлового будинку, загальна площа якого становить 15 000 кв.м. 

Розрахунок. Відповідно до 4.2.21 цього стандарту приймається метод 

лінійної інтерполяції, виходячи з усереднених показників тривалості 

будівництва: 

16-поверхового монолітного житлового будинку загальною площею 

12000 кв.м - 13 місяців; 

16-поверхового монолітного житлового будинку загальною площею 

18000 кв.м - 15 місяців; 

Тривалість будівництва на одиницю приросту загальної площі дорівнює 

(15-13)/(18000-12000) = 0,000333 міс. на 1 кв.м. 

Приріст загальної площі становить 15000 - 12000 = 3000 кв.м. 

Тривалість будівництва Т з урахуванням інтерполяції буде дорівнювати: 

Т = 0,000333 х 3000 + 13 = 1 + 13 = 14 міс. 

В.2 Задача: знайти тривалість будівництва 16-поверхового монолітного 

житлового будинку, загальна площа якого становить 4 000 кв.м. 

Розрахунок. Відповідно до 4.2.21 цього стандарту приймається метод 

екстраполяції, виходячи з усередненого показника тривалості будівництва 16-

поверхового цегляного житлового будинку загальною площею 6000 кв.м - 11 

місяців. 

Зменшення загальної площі становить: 

(6000 - 4000/6000) х 100 % = 33,3 % . 

Зменшення тривалості будівництва становитиме 33,3 % х 0,3 = 10 %, 

Тривалість будівництва становитиме: 

11 -0,1 х 11 = 11 -1,1 = 10 міс. 
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ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

ПРИКЛАДИ ГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ 

БУДІВНИЦТВА 

Г.1 Графічно календарний графік може бути представлений у вигляді 

лінійної моделі (діаграма Ганта, циклограма) або сітьової  моделі. Лінійний 

графік (діаграма Ганта) будується в прямокутній системі координат, де на осі 

абсцис відкладаються в певному масштабі одиниці часу, а по осі ординат - 

перелік робіт (складових процесів) процесу зведення (рисунок Г.1): 

 

Г.2 Циклограми відображають хід робіт в системі координат часу (по осі 

абсцис) і обсягів робіт (по осі ординат) (рисунок Г.2): 

 

Г.3 Сітьовий графік представляє собою стрілкову діаграму, що 
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схематично відображає послідовність здійснення всіх операцій, їх взаємозв'язки 

і залежності (рисунок Г.3): 

 



ДСТУ Б А.3.1-22:2013 

 33 

ДОДАТОК Д 

(довідковий) 

ОРІЄНТОВНІ ПЕРЕЛІК ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБІТ ПРИ ЗВЕДЕННІ ОБ'ЄКТІВ 

БУДІВНИЦТВА 

Д.1 Спорудження будівлі включає таку орієнтовну номенклатуру етапів 

будівництва та комплексів робіт: 

а) будівництво підземної частини - нульовий цикл, до якого входять 

комплекси робіт: 

- загальнобудівельні: розробка котловану, монтаж підземної частини 

будівлі; 

- інженерні роботи 

- санітарно-технічні - вводи у внутрішньоквартальні мережі опалення, 

водовідведення, зливостоків, холодного та гарячого водопостачання та 

газопостачання; 

- електротехнічні - вводи у внутрішньоквартальні мережі 

електроживлення та телефонізації; 

- тощо; 

б) будівництво надземної частини: 

- зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівлі - зовнішніх 

та внутрішніх стін, перекриттів, покрівлі, перегородок, сходових маршів, 

віконних та дверних блоків, сміттєпроводу, підготовки під підлогу; 

- штукатурні та облицювальні роботи - штукатурка внутрішніх та 

зовнішніх поверхонь, влаштування підлог та облицювання санітарних вузлів; 

- влаштування чистих підлог - паркетних, дощатих, плиткових, мозаїчних 

тощо; 

- малярні роботи - фарбування внутрішніх та зовнішніх поверхонь, 

наклеювання шпалер; 

- санітарно-технічні роботи - центральне опалення, гаряче та холодне 
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водопостачання, водовідведення, газопостачання, вентиляція; 

- електромонтажні роботи, включаючи радіофікацію, телефонізацію, ТВ 

та Інтернет; 

в) інші роботи - прибирання сміття, благоустрій території тощо. 

Д.2 Провідний процес при виконанні будівельних робіт встановлюється 

проектом, наприклад, при влаштуванні підземної частини будівлі провідним 

процесом є роботи з влаштування фундаментів. У складних інженерно-

геологічних умовах провідним процесом можуть бути роботи з влаштування 

штучної основи тощо. 

Монтаж збірних залізобетонних фундаментів проводять одночасно з 

ручним підчищенням котловану та влаштуванням піщаної основи. 

При пальовому варіанті фундаментів після забивання паль виконуються 

роботи з влаштування монолітного або збірного залізобетонного ростверка. 

Трубопроводи, що укладаються в підвалі, повинні бути виконані до 

влаштування підлог. 

Монтаж перекриттів підвалу здійснюють після виконання робіт з 

влаштування перегородок і підлоги. 

Зовнішню гідроізоляцію стін підвалу виконують відразу після їх монтажу 

до засипання зовнішніх пазух фундаментів. Засипку зовнішніх пазух 

фундаментів слід проводити після повного закінчення монтажу плит 

перекриттів підвалу, включаючи зварювальні роботи. 

Д.3 Провідний процес будівництва надземної частини будівлі 

встановлюється проектом. Темп монтажу і, відповідно, тривалість будівництва 

надземної частини будівлі визначаються продуктивністю прийнятого 

монтажного механізму.  

До початку спеціалізованих робіт повинні бути виконані наступні роботи: 

- монтаж не менше двох поверхів будинку (або частин секцій); 

- забезпечення в приміщеннях температури не нижче 5 ° С (для 

виконання електромонтажних робіт); 

- влаштовані борозни, отвори, виконана штукатурка ніш під опалювальні 
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прилади та електрошафи. 

Д.4 До початку опоряджувальних робіт повинні бути виконані наступні 

роботи: 

- роботи з монтажу конструкцій; 

- монтаж внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, 

опалення, газопостачання, водовідведення. 

Д.5 Виконання штукатурних робіт у квартирах починають із санвузлів та 

кухонь. Облицювання стін плиткою, мозаїчні та плиткові підлоги виконуються 

в одному циклі з штукатурними роботами. 

Після штукатурних робіт виконують цементну стяжку під підлоги. 

Д.6 При зведенні монолітно-каркасних будівель провідним процесом є 

бетонування конструкцій будівель. 

Комплексний процес зведення монолітних залізобетонних конструкцій 

складається з таких наступних робочих процесів, як установка опалубки, 

армування та укладання бетону, догляд за бетоном та зняття опалубки. 

Д.7 Зведення будівель з монолітного залізобетону здійснюється за 

допомогою ковзної, об'ємно-переставної та крупнощитової опалубки. 

Д.8 Перекриття будівель, що зводяться за допомогою ковзної опалубки, 

можуть влаштовуватись по ходу бетонування стін монолітними або збірно -

монолітними, виконуватись з відставанням на 2-3 поверхи або після зведення 

надземної частини будівлі.  

Д.9 Метод бетонування в об'ємно-переставній (тунельній) опалубці 

застосовують при зведенні із монолітного залізобетону багатоповерхових 

будівель значної протяжності з несучими поперечними стінами. При зведенні 

будівель у такий спосіб бетонування здійснюють поповерхово, кожний поверх 

поділяють на захватки, що розраховані на добовий цикл роботи. 

Д.10 Крупнощитову опалубку, зазвичай, використовують при 

бетонуванні будівель зі змішаними конструктивними рішеннями, наприклад, з 

цегляними зовнішніми та монолітними залізобетонними внутрішніми стінами.  

Д.11 Швидкість бетонування при будівництві монолітно-каркасних 
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будівель визначає темпи будівництва всієї будівлі.  

Для здійснення бетонування у визначеному темпі підбирають за 

продуктивністю основну будівельну машину. Далі підбирають решту 

комплекту машин: для бетонування та інших потоків. ИСС «З о д ч и й» 

Д.12 При визначенні тривалості виконання бетонних робіт необхідно 

враховувати тривалість технологічних перерв на твердіння бетону. 

Для прискорення виконання бетонних робіт застосовують заходи щодо 

пришвидшення твердіння бетону (добавки в цемент, бетон тощо), 

організовують виконання робіт не менше ніж у 2 зміни тощо. 

Д.13 При будівництві сучасних торговельних центрів, інших громадських 

та промислових будівель використовують технології зведення будівлі з 

конструкцій, що швидко монтуються: металоконструкції, збірний залізобетон 

та змішаний каркас. 
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